



РОСАТОМ




ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

Проект

*«Совершенствование процесса организации питания школьников
на базе МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска»*

Карточка проекта «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска»



1. <u>Вовлеченные лица и рамки проекта</u> Заказчики процесса: Родители (законные представители) и обучающиеся МБОУ СШ «Центр образования» г. Волгодонска Периметр проекта: МБОУ СШ «Центр образования» г. Волгодонска Границы проекта: Столовая МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска Владелец процесса: Ответственный за организацию питания Р.А. Алипов Руководитель проекта: Директор МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска Л.В. Семёнова Команда проекта: -Е.В. Жулькина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе приказ №103 от 03.04.2020г -Л.В. Кулишова, социальный педагог -О.Б. Фоминых, учитель технологии -М.Н. Ланкина, учитель технологии			2. <u>Обоснование выбора</u> Ключевые риски: 1.Риск получения услуги с нарушением норм СанПин (несоблюдение температурного режима) пищи. 2.Риск ухудшения здоровья обучающегося в связи с нарушением режима питания.														
3. <u>Цели и плановый эффект</u> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Сокращение ВПП (времени протекания процесса) раздачи, обслуживания комплексного питания</td> <td>30 мин.</td> <td>15 мин.</td> </tr> <tr> <td>2. Сокращение ВПП (времени протекания процесса) ожидания в очереди на линии раздачи</td> <td>5 мин.</td> <td>3 мин.</td> </tr> <tr> <td>3. Увеличение доли школьников, получающих горячее питание</td> <td>83%</td> <td>92%</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	1. Сокращение ВПП (времени протекания процесса) раздачи, обслуживания комплексного питания	30 мин.	15 мин.	2. Сокращение ВПП (времени протекания процесса) ожидания в очереди на линии раздачи	5 мин.	3 мин.	3. Увеличение доли школьников, получающих горячее питание	83%	92%	4. <u>Ключевые события</u> - Старт проекта – 01.09.2020 - Диагностика и целевое состояние – 02.09.2020 – 07.10.2020 - Разработка текущей карты процесса – 09.09.2020-23.09.2020 - Производственный анализ – с 09.09.2020 непрерывно - Разработка целевой карты процесса – 24.09.2020 – 07.10.2020 - Внедрение улучшений – 08.10.2020 – 18.12.2020 - Совещание по защите подходов внедрения -09.10.2020 - Мониторинг, промежуточный контроль – 16.10.2020 - Мониторинг, промежуточный контроль – 30.10.2020 - Мониторинг, промежуточный контроль – 13.11.2020 - Мониторинг, промежуточный контроль – 11.12.2020 - Закрепление результатов и закрытие проекта – 21.12.2020 – 13.01.2021 - Завершение активной работы –12.01.2021 - Предъявление результатов, презентация – 13.01.2021 - Постпроектный мониторинг граждан – 01.06.2021 – 30.06.2021 - Представление отчета – 30.06.2021		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель															
1. Сокращение ВПП (времени протекания процесса) раздачи, обслуживания комплексного питания	30 мин.	15 мин.															
2. Сокращение ВПП (времени протекания процесса) ожидания в очереди на линии раздачи	5 мин.	3 мин.															
3. Увеличение доли школьников, получающих горячее питание	83%	92%															
Заместитель главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию  С.Я. Цыба			Глава Администрации города Волгодонска   В.П. Мельников														

БЫЛО – общий график, без учета отдаленности кабинетов и времени прихода в столовую

ГРАФИК ПИТАНИЯ


Классы	Количество классов	Количество детей	Время
ЗАВТРАК			
1-классы	3	90	9.20-9.45
2-классы	3	87	10.05-10.15
3-классы	3	77	10.35-10.45
4-классы	4	97	11.05-11.15
ОБЕД			
5-8-классы	11	303	11.25-11.45
9-11-классы	7	162	12.25-12.35
Начальная школа (ГПД +внеурочная деятельность)	13	305	12.45-13.05

Анализ количества школьников, получающих питание




09.09.2020 - 16.09.2020

	09 сентябрь	10 сентябрь	14 сентябрь	15 сентябрь	16 сентябрь	Среднее значение	Min	Max
Комплекс 1-4кл								
9.20-9.45	86	85	87	86	88	87,4	87	88
10.05-10.15	79	80	80	88	81	81,2	78	87
10.35-10.45	70	72	71	70	70	70,2	69	72
11.05.-11.15	94	93	92	92	91	92,4	91	94
Итого	329	330	330	337	330	331,2	329	337
Комплекс 5-11кл								
11.25-11.45	147	150	15	168	169	158,6	148	169
12.25-12.35	50	51	52	59	61	54,8	49	61
Итого	197	203	219	220	230	213,8	197	230
Обед 1-4 кл								
12.35-13.50	109	112	121	148	149	127,8	109	149
Итого	635	645	670	705	709	672,8	635	716



	комплекс 1-4 кл.
	комплекс 5-11 кл.
	обед 1-4 кл.
	не питаются

Мониторинг организации питания школьников



Диагностика временных затрат на этапах получения питания школьников (11.25-11.45)

Пример диагностики ВПП по комплексному питанию


	11:25	11:26	11:27	11:28	11:29	11:30	11:31	11:32	11:33	11:34	11:35	11:36	11:37	11:38	11:39	11:40	11:41	11:42	11:43	11:44	11:45
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					

	вход в столовую
	время стояния в очереди
	получение порции
	подход к приборам
	поиск места в зале
	прием пищи
	сдача посуды
	выход из столовой


Диагностика временных затрат на этапах получения питания школьниками




Прием пищи




Вспомогательные операции



Время в очереди




Время в столовой



Проблемы:

1. Потери времени при ожидании в очереди на формирование заказа
2. Хаотичное движение на линии раздачи
3. Пересечение потоков

Карта текущего состояния процесса организации комплексного питания школьников



ВПП – 30 мин.

1. Ожидание в очереди на входе
2. Ожидание в очереди при получении порции
3. Ожидание в очереди при получении приборов
4. Отсутствие конкретного места
5. Ожидание в очереди при сдаче грязной посуды
6. Ожидание в очереди на выходе

Карта целевого состояния процесса организации комплексного питания школьников



ВПП – 15 мин.

План мероприятий (дорожная карта) по достижению целевого состояния и целевых показателей проекта

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
Администрации города Волгодонска
по социальному развитию
С.Я. Цыба
20__ г.



План мероприятий (дорожная карта) по достижению целевого состояния и целевых показателей проекта «Совершенствование процесса организации школьного питания на базе МБОУ СШ «Центр образования» г. Волгодонска

№ п/ п	Названия мероприятий	Исполнитель мероприятия	Срок исполнения мероприятия	Информация об исполнении мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Составление графика (очередности) прихода классов в столовую с учетом диагностических данных и диаграммы «Спагетти»	08.10.2020- 16.10.2020	Семёнова Л.В., руководитель проекта, Алипов Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ, Ланкина М.Н., учитель технологии	
2.	Перекомпоновка линии раздачи (сокращение линии раздачи, обоснование последовательности блюдец, приборов)	08.10.2020- 16.10.2020	Семёнова Л.В., руководитель проекта, Алипов Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ, Ланкина М.Н., учитель технологии, Бойко Р.А., шеф-повар	
3.	Оптимизация расстановки мебели в обеденных залах	08.10.2020- 16.10.2020	Семёнова Л.В., руководитель проекта, Алипов Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ, Жулькина Е.В., заместитель директора по ВР, Бойко Р.А., шеф-повар	
4.	Маркировка и разметка мебели в столовой	08.10.2020- 16.10.2020	Семёнова Л.В., руководитель проекта, Алипов Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ, Фоминских О.Б., учитель технологии	
5.	Распределение потоков учащихся по входам, залам на основании диаграммы «Спагетти»	08.10.2020- 16.10.2020	Семёнова Л.В., руководитель проекта, Фоминских О.Б., учитель технологии, Алипов Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ	


6.	Определение правил последовательности подачи блюд в зависимости от последовательности прихода в столовую	08.10.2020-16.10.2020	Бойко Р.А., шеф-повар	
7.	Эффективная организация рабочих мест на раздаче. Оптимизация перемещений персонала в процессе выполнения работы на раздаче комплексных завтраков/обедов и блюд по выбору	08.10.2020-16.10.2020	Бойко Р.А., шеф-повар	
8.	Определение и закрепление посадочных мест классов с учетом оптимизированных маршрутов	08.10.2020-16.10.2020	Алипов Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ, Жулашпа Е.В., заместитель директора по ВР	
9.	Регулирование потоков по классам к посадочным местам с применением визуального управления	16.10.2020-27.11.2020	Семёнова Л.В., руководитель проекта, Алипов Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ, Кулишова Л.В., социальный педагог	
10.	Разделение потоков учащихся (потока на линии раздачи и потока после обслуживания)	17.10.2020-27.11.2020	Семёнова Л.В., руководитель проекта, Алипов Р.А., преподаватель-организатор ОБЖ, Фоминных О.Б., учитель технологии,	
11.	Сокращение перемещения работников зала в процессе сервировки столов без повторения операций	19.10.2020-23.10.2020	Бойко Р.А., шеф-повар	
12.	Перекомпоновка оборудования и перераспределение функций персонала в зоне сбора грязной посуды	19.10.2020-06.11.2020	Бойко Р.А., шеф-повар	
13.	Разработка меню с использованием визуального сопровождения	20.10.2020-13.11.2020	Бойко Р.А., шеф-повар	

Директор МБОУ СШ «Центр образования»
г. Волгодонска

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
г. Волгодонска

 Т.А. Самсонов

 Л.В. Семёнова

Реализация мероприятий по организации комплексного питания школьников



СТАЛО – разработан и введен в действие график прибытия младших классов в столовую в зависимости от их удаленности от столовой

1 классы

№ п/п	Время	Класс	Классный руководитель
1	9.21	1а	Севостьянова А.В.
2	9.22	1б	Ахмедова А.М.
3	9.23	1в	Шаравина Н.Е.

3 классы

№ п/п	Время	Класс	Классный руководитель
1	10.35	3а	Безверхова Е.В.
2	10.36	3б	Дзедзь Л.Н.
3	10.37	3в	Гладийчук Я.Н.

2 классы

№ п/п	Время	Класс	Классный руководитель
1	10.06	2а	Картошкина И.В.
2	10.07	2б	Поспелова Е.В.
3	10.08	2в	Прокопенко И.П.

4 классы

№ п/п	Время	Класс	Классный руководитель
1	11.05	4а	Федосова С.А.
2	11.06	4б	Кулишова Л.В.
3	11.07	4в	Путинцева О.А.
4	11.08	4г	Дьяконова А.А.

Реализация мероприятий по организации комплексного питания школьников



БЫЛО – рабочее пространство занято излишними запасами, раскладка компонентов блюда производится на разных столах, между которыми подносы с тарелками перемещает дополнительный работник.

СТАЛО – при раскладке горячего питания по тарелкам всё необходимое заранее приготовлено в необходимом объеме и расположено максимально эргономично и компактно в непосредственной близости от работника.



РЕЗУЛЬТАТ: исключены излишние запасы, занимавшие рабочие поверхности, стесняя и замедляя работу; сократилось число задействованных работников и время протекания процесса раскладки.

Реализация мероприятий по организации комплексного питания школьников

БЫЛО – на линии раздачи недостаточно места для размещения чистых стаканов, ложек/вилоч, чайников. Из-за тесноты неудобно брать ложки для сервировки столов. Лотки со стаканами и ложками располагаются хаотично. Стаканы расположены далеко от места розлива чая.

СТАЛО – расширена зона под стаканы, ложки/вилки, чайники; упорядочено их размещение.



РЕЗУЛЬТАТ: повысилась эргономика, сократилось время протекания процессов.

Реализация мероприятий по организации комплексного питания школьников

Памятка для повара

(последовательность и правила подачи блюд)

1. Посещение школьниками столовой по графику.
2. Готовность повара к раздаче пищи:
 - 2.1. порционирование блюд
 - 2.2. сервировка столов
3. Прием пищи школьниками.

Шеф-повар: Бойко Р.А.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя школа «Центр образования» г. Волгодонска



ИНСТРУКЦИЯ

по правилам безопасности и правилам поведения учащихся в столовой,
при приеме пищи

I. Общие требования безопасности

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся во время приёма пищи.
2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из помещения.
3. Не вносить в обеденный зал сумки и портфели.
4. Не входить в пищеблок (на кухню).
5. Бережно относиться к мебели и посуде (за порчу столового имущества несут материальную ответственность).
6. Не включать и не выключать электроосвещение.
7. Не открывать самостоятельно форточки, окна.
8. Травмоопасность в обеденном зале :
 - при включении и выключении электроосвещения (поражение электрическим током)
 - при переноске посуды с горячей пищей, чаем и т.п. (термические ожоги)
 - порезы в случае разбившейся стеклянной, фаянсовой посуды

II. Требования безопасности перед приёмом пищи

1. Вымыть с мылом руки перед обедом.
2. Входить в обеденный зал , соблюдая дисциплину и график приёма пищи, утверждённый директором школы.
3. При получении обеда соблюдать порядок.
4. Занять своё место за обеденным столом, в соответствии с маркировкой, указывающей литер класса.

Реализация мероприятий по организации комплексного питания школьников

БЫЛО – рассадка школьников в залах столовой не организована, сервировка столов без привязки к посадочным местам.



СТАЛО – маркировка столов по закреплению столов за классами.



Установлена кассетница для столовых приборов

Упорядочена рассадка классов в залах столовой

За каждым школьником закреплён стул путем визуальной памяти

РЕЗУЛЬТАТ: сократилось время сервировки столов комплексными обедами; упорядочилась рассадка школьников как за отдельные столы, так и в зале в целом.


Анализ количества школьников, получающих питание



✚

	08.окт	09.окт	12.окт	13.окт	14.окт	Среднее значение	Min	Max
Комплекс 1-4кл								
9.20-9.45	87	87	86	87	86	86,6	86	87
10.05-10.15	85	82	82	79	80	81,6	79	85
10.35-10.45	67	67	70	68	67	67,8	67	68
11.05.-11.15	92	90	90	90	99	92,2	90	99
Итого	331	326	328	324	323	326,4	322	331
Комплекс 5-11кл								
11.25-11.45	142	147	151	156	160	151,2	142	160
12.25-12.35	53	54	59	47	50	52,6	47	59
Итого	195	201	203	203	210	202,4	189	219
Обед 1-4 кл								
12.35-13.50	159	145	151	141	152	149,6	141	152
Итого	685	672	682	670	685	678,4	652	702

08.10.2020 - 16.10.2020



	комплекс 1-4 кл.
	комплекс 5-11 кл.
	обед 1-4 кл.
	не питаются

Реализация мероприятий по организации комплексного питания школьников

БЫЛО – для расстановки на столы тарелок с хлебом или ложками/вилками требуется многократно перемещаться от раздачи к столам и обратно.



СТАЛО – за счёт дополнительно введённой ставки в процессе сервировки участвуют 2 человека.

На подносе за четыре прохода разносится необходимое количество тарелок с хлебом. Так же производится раскладка на столы ложек/вилоч.




РЕЗУЛЬТАТ: сократилось время сервировки столов комплексными обедами.

Анализ количества школьников, получающих питание



17.10.2020 - 30.10.2020



	комплекс 1-4 кл.
	комплекс 5-11 кл.
	обед 1-4 кл.
	не питаются

	19.окт	20.окт	21.окт	22.окт	23.окт	Среднее значение	Min	Max
Комплекс 1-4кл								
9.20-9.45	86	86	87	87	86	86,4	86	87
10.05-10.15	82	82	83	83	83	82.6	82	83
10.35-10.45	67	70	71	71	70	69,8	67	67
11.05.-11.15	91	88	90	89	89	89,4	88	88
Итого	326	326	331	330	328	328.2	323	325
Комплекс 5-11кл								
11.25-11.45	143	154	150	155	103	141	143	185
12.25-12.35	54	54	52	56	46	52,4	52	56
Итого	197	208	202	211	209	205.4	197	211
Обед 1-4 кл								
12.35-13.50	143	146	152	149	143	146.6	143	153
Итого	666	680	685	690	680	680.2	663	689

Реализация мероприятий

БЫЛО – стеллаж для грязных тарелок расположен далеко от посудомоечной машины.



СТАЛО – стеллаж расположили максимально близко к посудомоечной машине, при этом не стесняя проход.



РЕЗУЛЬТАТ: сократились перемещения работников, время протекания операции по выгрузке грязной посуды на стеллаж.

Реализация мероприятий по организации питания школьников

Дополнительное образование

- > Открытые мероприятия
- > Кружки и секции

Социально-психологическая служба

- > Педагог-психолог
- > Уполномоченный по правам ребенка
- > Социальный педагог

Статистика

Всего	44754
Онлайн	17
Гостей	7

Онлайн всего: 1
Гостей: 0
Пользователей: 1
[mouzo](#)

Вы вошли как [mouzo](#) |
Группа "[Администраторы](#)" |
[RSS](#) [Мой профиль](#)
[Регистрация](#) [Выход](#)

3. МЕНЮ

Примерное десятидневное меню горячих завтраков для учащихся 1-4 классов МБОУ СШ "Центр образования" г. Волгодонска

Примерное двухнедельное меню для обучающихся 1-4 классов Ростовской области

Примерное меню горячего питания учащихся из малообеспеченных семей

10.11.2020г.



Реализация мероприятий по организации питания школьников



Введена система предзаказа

Дата 22.10.2020

Класс: 8в Учитель: Шинкарева Г.А

Меню столовой

Наименование			Список класса										
Холодные закуски			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Итого
Капуста квашенная	1/100	6-09	1				1						
1 блюда													
Суп картофельный с бобовыми	1/250	4-85	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
2 блюда													
Котлета из говядины	1/50	14-98	1				1						
Гарнир													
Птица тушеная в соусе с овощами	75/88	33-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Напитки													
н-к кофейный с молоком	1/200	6-02	1				1						
Компот из сухофруктов	1/200	5-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Хлеб пшеничный из муки первого сорта	1/80	1-00	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Итого			А.наисова.А	А.димитрова.Д	Борисов.Р	Джасикова.В	Ерошенин.С	Золотов.И	Мезенцева.А	Русаков.Е	Холопов.Н		


СТАЛО – меню с вечера рассылается классным руководителям, которые доводят его до родителей. На следующий день меню размещают на стенде в школьной столовой. По меню школьники видят что будут есть на завтрак или обед. К приходу школьников в столовую их заказ готов, нет необходимости стоять в очереди.

Анализ количества школьников, получающих питание



	05.ноя	06.ноя	09.ноя	10.ноя	11.ноя	Среднее значение	Min	Max
Комплекс 1-4кл								
9.20-9.45	87	87	83	87	87	86.2	83	87
10.05-10.15	83	84	84	84	83	83.6	83	84
10.35-10.45	72	72	74	74	73	73	72	74
11.05.-11.15	93	94	93	94	94	93.6	93	94
Итого	335	337	334	339	337	336,4	334	339
Комплекс 5-11кл								
11.25-11.45	151	152	144	152	153	150.4	144	153
12.25-12.35	50	51	56	50	53	52	50	56
Итого	201	203	200	202	206	202,4	200	206
Обед 1-4 кл								
12.35-13.50	131	141	157	149	155	146,6	131	157
Итого	667	681	691	690	698	701,2	665	702

02.11.2020 - 13.11.2020





	комплекс 1-4 кл.
	комплекс 5-11 кл.
	обед 1-4 кл.
	не питаются

Реализация мероприятий по организации комплексного питания школьников

БЫЛО – рассадка классов в зале не зависит от количества питающихся из этих классов.

СТАЛО – рассадка классов по зонам и закрепление за каждым школьником индивидуального стула.




РЕЗУЛЬТАТ: сократилось время сервировки столов комплексными обедами.

Анализ количества школьников, получающих питание



	13.ноя	16.ноя	17.ноя	18.ноя	19.ноя	Среднее значение	Min	Max
Комплекс 1-4кл								
9.20-9.45	87	84	81	81	81	82.8	81	87
10.05-10.15	84	83	82	82	82	82.6	82	84
10.35-10.45	74	73	72	70	64	70.6	64	74
11.05.-11.15	94	96	95	95	94	94.8	94	96
Итого	339	336	330	328	321	330.8	321	341
Комплекс 5-11кл								
11.25-11.45	162	165	170	161	164	150.2	144	153
12.25-12.35	53	51	47	49	51	52	50	56
Итого	215	216	217	210	215	202.4	194	209
Обед 1-4 кл								
12.35-13.50	146	153	134	138	140	142.2	134	153
Итого	700	705	681	676	676	675.4	676	705

14.11.2020 - 11.12.2020




	комплекс 1-4 кл.
	комплекс 5-11 кл.
	обед 1-4 кл.
	не питаются

Анализ количество школьников, получающих питание



	21.дек	22.дек	23.дек	24.дек	25.дек	Среднее значение	Min	Max
Комплекс 1-4кл								
9.20-9.45	87	84	81	81	81	82.8	81	87
10.05-10.15	84	83	82	82	82	82.6	82	84
10.35-10.45	74	73	72	70	64	70.6	64	74
11.05-11.15	94	96	95	95	94	94.8	94	96
Итого	339	336	330	328	321	330.8	321	341
Комплекс 5-11кл								
11.25-11.45	182	165	170	161	164	150.2	161	170
12.25-12.35	76	51	47	49	51	52	47	67
Итого	258	216	217	210	215	202.4	210	258
Обед 1-4 кл								
12.35-13.50	146	153	134	138	140	142.2	134	153
Итого	714	705	681	676	676	675.4	665	723


21.12.2020 - 25.12.2020




	комплекс 1-4 кл.
	комплекс 5-11 кл.
	обед 1-4 кл.
	не питаются

Доля школьников, получающих питание


09.09.2020 - 16.09.2020




08.10.2020 - 16.10.2020




17.10.2020 - 30.10.2020




02.11.2020 - 13.11.2020



14.11.2020 - 11.12.2020



21.12.2020 - 25.12.2020



	комплекс 1-4 кл.
	комплекс 5-11 кл.
	обед 1-4 кл.
	не питаются

РЕЗУЛЬТАТ: увеличилась доля школьников, получающих питание.

Проект «Совершенствование процесса организации питания школьников на базе МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска»



	Начало	Окончание		
Сроки реализации проекта	01.09.2020	13.01.2021		
Намеченные цели	Было	Стало	Эффект	Пояснения
1. Сокращение ВПП раздачи, обслуживания комплексного питания	30 мин	15 мин	- 50%	Фактический результат соответствует целевому показателю
2. Сокращение ВПП ожидания в очереди на линии раздачи	5 мин	0 мин	+ 100%	Фактический результат превысил целевой показатель
3. Увеличение доли школьников, получающих горячее питание	83%	92%	+ 9%	Фактический результат соответствует целевому показателю
Решение по проекту (закрыть/ продолжить):				
Проект закрыть		Целевые показатели достигнуты		